

E6 Bru over Rombaken



Finansiering – Bru over Rombaken

	NTP
Statlige vegmidler	720
Annen finansiering. Kompensasjon for nedlegging av flyplass (stat+Avinor)	700-800
Bompenger	700-800
SUM	2200



- **Avklaring "annen finansiering" høst 2009**
- **Bompengesak** til kommunen 1.9.2009
- Kommunal behandling bompengesak høst 2009
- Behandling fylkeskommune desember 2009/ februar 2010
- St.prp. fremmes vår 2010
- Stortingsbehandling høst 2010

- Start prosjektering sept. 2009
- Oppstart veg og rassikring februar 2011
- Oppstart bruarbeider januar 2012
- **Åpning desember 2015**

